



## Obra

### Instalação de Disjuntor de MT e Transformador de 750kVA na Subestação da Reitoria

#### Cronograma

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40%	60%	
		85.052,96	127.579,44	212.632,40
TOTAL GERAL		85.052,96	127.579,44	212.632,40

NUP: 23081.005492/2022-96

Prioridade: Normal

**Memorando de comunicação entre unidades administrativas**

010 - Organização e Funcionamento

**COMPONENTE**

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
32	Memorando de unidade administrativa (063.2)	Cronograma_Disjuntor_de_MT_e_TR_Subestacao_Reitoria_assinado.pdf

**Assinaturas**

04/05/2023 12:48:25

ANDRE EMILIO FOLETTTO (Engenheiro-Area)

01.11.03.00.0.0 - COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO - COPA-PROINFRA

Código Verificador: 2706900

Código CRC: b10c54a9

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

