



Obra

EXTENSÃO DE REDE E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO AÉREA PARA TOMOGRAFO HVU

Cronograma

| ITEM | DESCRIÇÃO | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL | |
|-------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 | Rede Elétrica / Subestação / Alimentador | 50% | 50% | | 100% |
| | | 67.782,57 | 67.782,57 | 135.565,14 | 135.565,14 |
| TOTAL GERAL | | 67.782,57 | 67.782,57 | 135.565,14 | |