

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA / SERVIÇO: Rede de Gases UERGS/LAPE – Cachoeira do Sul-UFSM				
It	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	TOTAL
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES, TESTES FINAIS E LAUDO	50%	50%	100%
		44.416,87	44.416,87	88.833,73
TOTAL GERAL		44.416,87	44.416,87	88.833,73