

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS EM SALA DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA NO CAMPUS DA UFSM EM CACHOEIRA DO SUL	SINAPI - 12/2021 - Rio Grande do Sul SBC - 02/2022 - Rio Grande do Sul ORSE - 12/2021 - Sergipe SETOP - 10/2021 - Minas Gerais IOPEs - 11/2021 - Espírito Santo SIURB - 07/2021 - São Paulo	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico Financeiro				
Item	Descrição	30 dias	Total	
		%		
1	ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS EM SALA DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA NO CAMPUS DA UFSM EM CACHOEIRA DO SUL	100	100%	
		R\$ 27.901,27	27.901,27	

NUP: 23081.042966/2022-81

Prioridade: Normal

Memorando de comunicação entre unidades administrativas

010 - Organização e Funcionamento

COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
1	Memorando de unidade administrativa (063.2)	Cronograma Adequação elétrica - lab quimica CS .pdf

Assinaturas

19/04/2022 14:59:26

LEANDRO CARGNELUTTI (Engenheiro-Area)

01.11.03.03.0.0 - SETOR DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO - SOF

Código Verificador: 1356405

Código CRC: ebe7eb00

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

