



Obra  
Reforma 15 Apartamentos CEU - Blocos 12/13/14/24/34

Bancos  
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul  
ORSE - 06/2023 - Sergipe  
SEDOP - 10/2023 - Pará  
SETOP - 04/2023 - Minas Gerais  
IOPES - 06/2023 - Espírito Santo  
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo  
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás

B.D.I.  
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	100,00% 55.278.45	36,00% 19.900.24	32,00% 17.689.10	32,00% 17.689.10
2	APARTAMENTO 1210	100,00% 6.321.12	50,00% 3.160.56	40,00% 2.528.45	10,00% 632.11
3	APARTAMENTO 1305	100,00% 3.885.72	50,00% 1.942.86	40,00% 1.554.29	10,00% 388.57
4	APARTAMENTO 1330	100,00% 5.538.58	50,00% 2.769.29	40,00% 2.215.43	10,00% 553.86
5	APARTAMENTO 1420	100,00% 6.321.12	50,00% 3.160.56	40,00% 2.528.45	10,00% 632.11
6	APARTAMENTO 2413	100,00% 6.321.12	50,00% 3.160.56	40,00% 2.528.45	10,00% 632.11
7	APARTAMENTO 3402	100,00% 9.410.53	50,00% 4.705.27	40,00% 3.764.21	10,00% 941.05
8	APARTAMENTO 3404	100,00% 16.060.78	50,00% 8.030.39	40,00% 6.424.31	10,00% 1.606.08
9	APARTAMENTO 3405	100,00% 14.149.55	50,00% 7.074.78	40,00% 5.659.82	10,00% 1.414.96
10	APARTAMENTO 3406	100,00% 13.619.44	10,00% 1.361.94	50,00% 6.809.72	40,00% 5.447.78
11	APARTAMENTO 3407	100,00% 10.661.63	10,00% 1.066.16	50,00% 5.330.82	40,00% 4.264.65
12	APARTAMENTO 3408	100,00% 10.683.20	10,00% 1.068.32	50,00% 5.341.60	40,00% 4.273.28
13	APARTAMENTO 3409	100,00% 13.480.70	10,00% 1.348.07	50,00% 6.740.35	40,00% 5.392.28
14	APARTAMENTO 3410	100,00% 13.975.45	10,00% 1.397.55	50,00% 6.987.73	40,00% 5.590.18
15	APARTAMENTO 3411	100,00% 9.003.29	10,00% 900.33	50,00% 4.501.65	40,00% 3.601.32
16	APARTAMENTO 3412	100,00% 12.395.31	10,00% 1.239.53	50,00% 6.197.66	40,00% 4.958.12
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 3.555.58			100,00% 3.555.58
Porcentagem			29,57%	41,2%	29,23%
Custo			62.286,40	86.802,02	61.573,14
Porcentagem Acumulado			29,57%	70,77%	100,0%
Custo Acumulado			62.286,40	149.088,42	210.661,57

Engenheiro Civil