



Obra

Iluminacao Rua 40 Sul

Cronograma

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	REDE ELÉTRICA	30%	30%	40%	100%
		70,540.563	70,540.563	94,054.084	235,135.210

NUP: 23081.055136/2025-66

Prioridade: Normal

Memorando de comunicação entre unidades administrativas

010 - Organização e Funcionamento

COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
16	Memorando de unidade administrativa (063.2)	Iluminacao_Rua_40_Sul_- _Cronograma_assinado.pdf

Assinaturas

14/05/2026 14:46:30

ANDRE EMILIO FOLETTTO (Engenheiro-Area (Ativo))

01.11.03.00.0.0 - COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO - COPA-
PROINFRA

Código Verificador: 7252759

Código CRC: 543a0487

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

