



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA**

**PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA**

**OBRA / SERVIÇO : Politécnico - Salas D7 e D8**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Revisão : 1 14/04/2014**

Atividade	Total	1 Mês (30 dias)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 17.388,00	R\$ 17.388,00
		100%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.388,00</b>	<b>R\$ 17.388,00</b>

  
**Luccas MatiuZZi Kunzler**  
Engenheiro Eletricista  
CREA-RS 177243 - SIAPE 1848643  
PROINFRA - UFSM

14/04/14