MINISTERIO DA EDUCAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

* OBRA: PERFURAGAO DE UM POGO ARTESIANO

It DESCRIGAO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 360 dias TOTAL
0, 0, 0, 0,
1 DESPESAS INICIAIS 40% 30% 30% 100%
2.152,00 1.614,00 1.614,00 5.380,00
- 100Y 1009
2 EXECUCAO DOS POCOS % %
119.283,33 119.283,33
0, 0,
3 BOMBEAMENTO 100% 100%
68.741,33 68.741,33
0,
4 LICENCIAMENTOS 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00 100%
279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 2.792,50 5.585,00
TOTAL PARCIAL 2.431,25 1.893,25 1.893,25 119.562,58 | 69.020,58 279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 2.792,50 198.989,67
TOTAL AUMULADO 2.431,25 4.324,50 6.217,75 125.780,33 | 194.800,92 | 195.080,17 | 195.359,42 | 195.638,67 | 195.917,92 | 196.197,17 | 198.989,67 100%

* Mesmo constando "obra", é servico comum que pode

ser executado na forma de pregao eletrénico.




