
It DESCRIÇÃO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 360 dias TOTAL
40% 30% 30% 100%

2.152,00 1.614,00 1.614,00 5.380,00

100% 100%

119.283,33 119.283,33

100% 100%

68.741,33 68.741,33

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00 100%

279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 2.792,50 5.585,00

2.431,25 1.893,25 1.893,25 119.562,58 69.020,58 279,25 279,25 279,25 279,25 279,25 2.792,50 198.989,67

2.431,25 4.324,50 6.217,75 125.780,33 194.800,92 195.080,17 195.359,42 195.638,67 195.917,92 196.197,17 198.989,67 100%

* OBRA: PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 DESPESAS INICIAIS

2 EXECUÇÃO DOS POÇOS 

3 BOMBEAMENTO

* Mesmo constando "obra", é serviço comum que pode 
ser executado na forma de pregão eletrônico.

TOTAL AUMULADO

4 LICENCIAMENTOS

TOTAL PARCIAL


