
 UFSM

CPF:  

Obra Bancos

Adequação PPCI Prédio 47 - Reitoria - Administração Central SINAPI - 08/2020 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 01/2020 - Rio Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

ORSE - 06/2020 - Sergipe

SEDOP - 09/2020 - Pará

SEINFRA - 026 - Ceará

SETOP - 04/2020 - Minas Gerais

IOPES - 06/2020 - Espírito Santo

SIURB - 01/2020 - São Paulo

SIURB INFRA - 01/2020 - São Paulo

SUDECAP - 08/2020 - Minas Gerais

CPOS - 07/2020 - São Paulo

FDE - 07/2020 - São Paulo

AGESUL - 06/2020 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás

AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás

CAEMA - 12/2019 - Maranhão

EMBASA - 06/2017 - Bahia

CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 93.166,01

 35,00%

 32.608,10

 20,00%

 18.633,20

 15,00%

 13.974,90

 15,00%

 13.974,90

 15,00%

 13.974,90

 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES  100,00%

 17.231,16

 50,00%

 8.615,58

 20,00%

 3.446,23

 20,00%

 3.446,23

 5,00%

 861,56

 5,00%

 861,56

 3 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA  100,00%

 246.527,07

 10,00%

 24.652,71

 20,00%

 49.305,41

 40,00%

 98.610,83

 20,00%

 49.305,41

 10,00%

 24.652,71

 4 SISTEMA DE HIDRANTES  100,00%

 148.307,25

 10,00%

 14.830,73

 30,00%

 44.492,18

 30,00%

 44.492,18

 20,00%

 29.661,45

 10,00%

 14.830,73

 5 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  100,00%

 5.307,89

 50,00%

 2.653,95

 50,00%

 2.653,95

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 38.256,14

 10,00%

 3.825,61

 30,00%

 11.476,84

 30,00%

 11.476,84

 30,00%

 11.476,84

 14,71%  21,81%  31,34%  19,67%  12,47%

 80.707,12  119.702,64  172.000,98  107.934,11  68.450,68

 14,71%  36,52%  67,86%  87,53%  100,0%

 80.707,11  200.409,75  372.410,73  480.344,84  548.795,52

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Roberto

Engenheiro Civil

B.D.I. Encargos Sociais

 25,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
 Avenida Roraima, s/n - Universidade Federal de Santa Maria cidade universitária - Camobi - Santa Maria / RS

(55) 3220-8181 / debivar@yahoo.com.br 


