
It DESCRIÇÃO 30 dias 60 dias TOTAL

50% 50% 100%

16.071,86 16.071,86 32.143,72

75% 25% 25%

928,20 309,40 1.237,60

25% 75% 100%

30.561,88 91.685,63 122.247,50

47.561,94 108.066,89 155.628,82

155.628,82

3 PINTURA

TOTAL GERAL

Obra: Execução Pintura Fachada Prédio 07 - CT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

2 REVESTIMENTOS


