Obra: Execucgido Pintura Fachada Prédio 07 - CT

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

It DESCRIGAO 30 dias 60 dias TOTAL
. 50% 50% 100%
1 [SERVIGCOS PRELIMINARES / TECNICOS
16.071,86 16.071,86 32.143,72
0, 0, 0,
2 |REVESTIMENTOS 5% 25% 25%
928,20 309,40 1.237,60
0, 0, 0,
3 |PINTURA 25% 75% 100%
30.561,88 91.685,63 122.247,50
47.561,94 108.066,89 155.628,82
TOTAL GERAL 155.628,82




