
It DESCRIÇÃO 30 dias 60 dias 90 dias TOTAL

30% 40% 30% 100%

39.725,03 52.966,70 39.725,03 132.416,75

100% 100%

26.087,56 26.087,56

#REF! 52.966,70 65.812,59 158.504,32TOTAL GERAL

2 INSTALAÇÃO ELETRICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : EXECUÇÃO DE TABELAS METALICAS PARA BASQUETE

1 ESTRUTURA
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Memorando de unidade administrativa
(063.2)

Descrição Nome do arquivo

cronograma tabelas.pdf37
Ordem

COMPONENTE

Prioridade:23081.078336/2021-63
Memorando de comunicação entre unidades administrativas
010 - Organização e Funcionamento

NormalNUP:

Assinaturas

DANIEL BELLINASO (Engenheiro-Area)
01.11.03.03.0.0 - SETOR DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO - SOF

09/06/2022 11:28:56

Código Verificador: 1522385

Código CRC: 7b92bd0a

Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html
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