CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : EXECUCAO DE TABELAS METALICAS PARA BASQUETE
It DESCRIGCAO 30 dias 60 dias 90 dias TOTAL
30% 40% 30% 100%
1 |ESTRUTURA
39.725,03 52.966,70 39.725,03 132.416,75
- 100% 100%
2 |INSTALAGAO ELETRICA
26.087,56 26.087,56
TOTAL GERAL #REF! 52.966,70 65.812,59 158.504,32

Pagina 1

tabelas



NUP: 23081.078336/2021-63 Prioridade: Normal
Memorando de comunicagao entre unidades administrativas
010 - Organizagédo e Funcionamento

COMPONENTE
Ordem Descrigéo Nome do arquivo
37 Memorando de unidade administrativa bel df
(063.2) cronograma tabelas.p
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DANIEL BELLINASO (Engenheiro-Area)
01.11.03.03.0.0 - SETOR DE OBRAS E FISCALIZAQAO - SOF
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