
 UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05 

Obra Bancos
Reforma de telhados prédios 9, 9A e Passarela de Ligação - CT SINAPI - 03/2022 - Rio 

Grande do Sul
ORSE - 02/2022 - Sergipe
CPOS - 02/2022 - São 
Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 100,00%

30.711,81
50,00%

15.355,91
50,00%

15.355,91
 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 100,00%

9.712,54
50,00%

4.856,27
50,00%

4.856,27
 3 COBERTURA 100,00%

29.640,45
50,00%

14.820,23
50,00%

14.820,23
 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

2.553,40
50,00%

1.276,70
50,00%

1.276,70
 5 REVESTIMENTOS 100,00%

948,80
100,00%

948,80
 6 PINTURA 100,00%

406,80
100,00%

406,80
 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

447,60
100,00%

447,60
48,79% 51,21%

36.309,10 38.112,30
48,79% 100,0%

36.309,10 74.421,40

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.
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