Obra
CONSTRUCAO DO RESTAURANTE DO COLEGIO POLITECNICO

B.D.I.
25,0%

Encargos
Desonerado:

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao
SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS

MOVIMENTO DE
TERRA/DEMOLICOES .
INFRAESTRUTURA/FUNDAGCOES
SIMPLES

SUPRAESTRUTURA
ALVENARIA/VEDACOES
ESQUADRIAS

COBERTURA

INSTALACOES ELETRICAS E SPDA
CABEAMENTO

INSTALACOES HIDRAULICAS E

SANITARIAS .
IMPERMEABILIZACAO

INSTALACOES DE COMBATE A

INCENDIO
REVESTIMENTOS

VIDROS
PINTURA
SERVICOS COMPLEMENTARES

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Total Por
100,00%
478.620.59
100,00%
93.751.74
100,00%
217.602.88
100,00%
759.647.72
100,00%
140.069.42
100,00%
108.676.94
100,00%
344.644.80
100,00%
849.012.77
100,00%
66.066.70
100,00%
156.068.52
100,00%
4.149.34
100,00%
118.020.94
100,00%
490.675.46
100,00%
9.670.31
100,00%
74.373.24
100,00%
134.292.85

17,00%
81.365.50
40,00%
37.500.70

2,94%
118.866,20
2,94%
118.866,19

5,00%
23.931.03
15,00%
14.062.76
50,00%
108.801.44

10,00%
15.606.85

4,01%
162.402,08
6,95%
281.268,27

5,00%
23.931.03
15,00%
14.062.76
50,00%
108.801.44

85,00%
3.526.94

3,72%
150.322,17
10,67%
431.590,44

Fabiana Rezende
Engenheira Civil

120 DIAS
5,00%
23.931.03
5,00%

4 687 .59

30,00%
227.894 .32

5,00%
42 450.64

7,39%
298.963,57
18,06%
730.554,01

5,00%
23.931.03
5,00%
4687 .59

30,00%
227.894 .32
25,00%
35.017.36

5,00%
42.450.64

8,26%
333.980,93
26,32%
1.064.534,94

5,00%
23.931.03
5,00%
4687 .59

20,00%
151.929.54
25,00%
35.017.36

10,00%
84.901.28

10,00%
15.606.85
15,00%
622.40

7,83%
316.696,05
34,14%
1.381.230,99

5,00%
23.931.03
5,00%
4687 .59

20,00%
151.929.54
30,00%
42.020.83

10,00%
84.901.28

20,00%
31.213.70

8,37%
338.683,97
42,52%
1.719.914,95

5,00%
23.931.03

20,00%
28.013.88

20,00%
68.928.96
10,00%
84.901.28

20,00%
31.213.70

5,86%
236.988,85
48,37%
1.956.903,81

5,00%
23.931.03
5,00%

4 68759

40,00%
137.857.92
10,00%
84.901.28

20,00%
31.213.70

50,00%
4.835.16

7,11%
287.426,67
55,48%
2.244.330,48

5,00%
23.931.03
5,00%

4 68759

50,00%
54.338.47
30,00%
103.393.44
10,00%
84.901.28

10,00%
49.067.55
50,00%
4.835.16

8,04%
325.154,50
63,52%

2.569.484,98

50,00%
54.338.47
10,00%
34.464.48
10,00%
84.901.28

10,00%
49.067.55

6,1%
246.702,80
69,62%
2.816.187,79
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360 DIAS
5,00%
23.931.03

10,00%
84.901.28

20,00%
98.135.09

5,12%
206.967,40
74,73%
3.023.155,19

390 DIAS
5,00%
23.931.03

10,00%
84.901.28

20,00%
98.135.09

5,12%
206.967,40
79,85%

3.230.122,58

420 DIAS
5,00%
23.931.03

10,00%
84.901.28

20,00%
98.135.09

5,12%
206.967,40
84,96%

3.437.089,98

450 DIAS
5,00%
23.931.03

50,00%
59.010.47
20,00%
98.135.09

20,00%
14.874.65

5,00%
23.931.03

30,00%
19.820.01
20,00%
31.213.70

50,00%

59.010.47

20,00%
14.874.65

4,00%
19.144.82

50,00%
33.033.35

40,00%
29.749.30
50,00%
67.146.43
3,69%
149.073,89
97,17%

3.930.964,98

Documento assinado digitalmente

4,84% 3,68%
195.951,24 148.849,86
89,81% 93,49%
3.633.041,22 3.781.891,08
govbr
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20,00%
14.874.65
50,00%
67.146.43
2,83%
114.379,24
100,0%

4.045.344,22
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