
  

Obra B.D.I. Encargos 

Sociais25,0% Desonerado: 

Item Descrição Total Por 

Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 100,00%

478.620,59

17,00%

81.365,50

5,00%

23.931,03

5,00%

23.931,03

5,00%

23.931,03

5,00%

23.931,03

5,00%

23.931,03

5,00%

23.931,03

5,00%

23.931,03

5,00%

23.931,03

5,00%

23.931,03

5,00%

23.931,03
 2 MOVIMENTO DE 

TERRA/DEMOLIÇÕES

100,00%

93.751,74

40,00%

37.500,70

15,00%

14.062,76

15,00%

14.062,76

5,00%

4.687,59

5,00%

4.687,59

5,00%

4.687,59

5,00%

4.687,59

5,00%

4.687,59

5,00%

4.687,59
 3 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES 

SIMPLES

100,00%

217.602,88

50,00%

108.801,44

50,00%

108.801,44
 4 SUPRAESTRUTURA 100,00%

759.647,72

30,00%

227.894,32

30,00%

227.894,32

20,00%

151.929,54

20,00%

151.929,54
 5 ALVENARIA/VEDAÇÕES 100,00%

140.069,42

25,00%

35.017,36

25,00%

35.017,36

30,00%

42.020,83

20,00%

28.013,88
 6 ESQUADRIAS 100,00%

108.676,94

50,00%

54.338,47

50,00%

54.338,47
 7 COBERTURA 100,00%

344.644,80

20,00%

68.928,96

40,00%

137.857,92

30,00%

103.393,44

10,00%

34.464,48
 8 INSTALAÇÕES ÉLETRICAS E SPDA 100,00%

849.012,77

5,00%

42.450,64

5,00%

42.450,64

10,00%

84.901,28

10,00%

84.901,28

10,00%

84.901,28

10,00%

84.901,28

10,00%

84.901,28

10,00%

84.901,28
 9 CABEAMENTO 100,00%

66.066,70
 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS

100,00%

156.068,52

10,00%

15.606,85

10,00%

15.606,85

20,00%

31.213,70

20,00%

31.213,70

20,00%

31.213,70
 11 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

4.149,34

85,00%

3.526,94

15,00%

622,40
 12 INSTALAÇÕES DE COMBATE À 

INCÊNDIO

100,00%

118.020,94
 13 REVESTIMENTOS 100,00%

490.675,46

10,00%

49.067,55

10,00%

49.067,55
 14 VIDROS 100,00%

9.670,31

50,00%

4.835,16

50,00%

4.835,16
 15 PINTURA 100,00%

74.373,24
 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

134.292,85
2,94% 4,01% 3,72% 7,39% 8,26% 7,83% 8,37% 5,86% 7,11% 8,04% 6,1%

118.866,20 162.402,08 150.322,17 298.963,57 333.980,93 316.696,05 338.683,97 236.988,85 287.426,67 325.154,50 246.702,80

2,94% 6,95% 10,67% 18,06% 26,32% 34,14% 42,52% 48,37% 55,48% 63,52% 69,62%

118.866,19 281.268,27 431.590,44 730.554,01 1.064.534,94 1.381.230,99 1.719.914,95 1.956.903,81 2.244.330,48 2.569.484,98 2.816.187,79

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
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360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS

5,00%

23.931,03

5,00%

23.931,03

5,00%

23.931,03

5,00%

23.931,03

5,00%

23.931,03

4,00%

19.144,82

4,00%

19.144,82

10,00%

84.901,28

10,00%

84.901,28

10,00%

84.901,28
30,00%

19.820,01

50,00%

33.033,35

20,00%

13.213,34
20,00%

31.213,70

50,00%

59.010,47

50,00%

59.010,47
20,00%

98.135,09

20,00%

98.135,09

20,00%

98.135,09

20,00%

98.135,09

20,00%

14.874,65

20,00%

14.874,65

40,00%

29.749,30

20,00%

14.874,65
50,00%

67.146,43

50,00%

67.146,43
5,12% 5,12% 5,12% 4,84% 3,68% 3,69% 2,83%

206.967,40 206.967,40 206.967,40 195.951,24 148.849,86 149.073,89 114.379,24

74,73% 79,85% 84,96% 89,81% 93,49% 97,17% 100,0%

3.023.155,19 3.230.122,58 3.437.089,98 3.633.041,22 3.781.891,08 3.930.964,98 4.045.344,22
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