CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA : AREA DE VIVENCIA CCSH

DESCRIGAO 30 dias 60 dias 90 dias TOTAL
30% 40% 30% 100%
SERVICOS TECNICOS PRELIMINARES
5.761,76 7.682,35 5.761,76 19.205,88
- 50% 50% 100%
MOVIMENTAGCAO DE TERRA
1.498,82 1.498,82 2.997,64
- 20% 40% 40% 100%
REVESTIMENTOS - PAVIMENTACAO URBANA
17.660,37 35.320,74 35.320,74 88.301,85

TOTAL GERAL 24.920,95 44.501,91 41.082,50 110.505,36
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Memorando de comunicagao entre unidades administrativas
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