
It DESCRIÇÃO 30 dias 60 dias 90 dias TOTAL

30% 40% 30% 100%

5.761,76 7.682,35 5.761,76 19.205,88

50% 50% 100%

1.498,82 1.498,82 2.997,64

20% 40% 40% 100%

17.660,37 35.320,74 35.320,74 88.301,85

24.920,95 44.501,91 41.082,50 110.505,36

3 REVESTIMENTOS - PAVIMENTAÇÃO URBANA

TOTAL GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :  ÁREA DE VIVÊNCIA CCSH

1 SERVIÇOS TECNICOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



cronograma
Descrição Nome do arquivo

cronograma CCSH.pdf30
Ordem

COMPONENTE

Prioridade:23081.070271/2022-99
Memorando de comunicação entre unidades administrativas
010 - Organização e Funcionamento

NormalNUP:

Assinaturas

DANIEL BELLINASO (Engenheiro-Area)
01.11.03.03.0.0 - SETOR DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO - SOF
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Código Verificador: 1771129

Código CRC: aeb5daf3

Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html
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