
 UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05 

Obra Bancos
REFORMA QUADRAS DE PÁDEL - CEFD SINAPI - 06/2023 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 08/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 100,00%

22.687,96
60,00%

13.612,78
40,00%

9.075,18
 2 MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES 100,00%

7.283,24
100,00%
7.283,24

 3 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 100,00%
8.700,67

100,00%
8.700,67

 4 REVESTIMENTOS 100,00%
45.918,40

100,00%
45.918,40

 5 PINTURA 100,00%
27.357,15

100,00%
27.357,15

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
2.875,00

100,00%
2.875,00

58,19% 41,81%
66.814,42 48.008,00

58,19% 100,0%
66.814,41 114.822,42

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Engº Tiago Hoppe

Setor de Engenharia

B.D.I.
25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida Roraima Cidade Universitária - Camobi - Santa Maria / RS

 / tiago.hoppe@ufsm.br 
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