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MINISTERIO DA EDUCAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA / SERVIGO : Politécnico - Salas D7 e D8
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Revisdo:1 14/04/2014
Atividade Total 1 Més (30 dias)
INSTALACOES ELETRICAS RS 17.388,00 RS 112'338'00
TOTAL RS 17.388,00 RS 17.388,00

REA-RS 177243 - SIAPE 1848643

PROINFRA - UFSM
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