_'.,.rll-'l'-".J."—_jﬂ Obl'a

S Add

G.-' -C'S
Item Descricao
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 DEMOLICOES/REMOCOES
3 SAIDAS DE EMERGENCIA
4 SISTEMA DE HIDRANTES
5 ILUMINACAO DE EMERGENCIA
6 SERVICOS COMPLEMENTARES
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Adequacao PPCI Prédio 47 - Reitoria - Administracdo Central

UFSM
CPF:

Bancos B.D.l.
SINAPI - 08/2020 - Rio Grande do Sul 25,0%
SICROS3 - 01/2020 - Rio Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

ORSE - 06/2020 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

SEDOP - 09/2020 - Para

SEINFRA - 026 - Ceara

SETOP - 04/2020 - Minas Gerais

IOPES - 06/2020 - Espirito Santo

SIURB - 01/2020 - Séo Paulo

SIURB INFRA - 01/2020 - Séo Paulo
SUDECAP - 08/2020 - Minas Gerais
CPOS - 07/2020 - Sao Paulo

FDE - 07/2020 - Sao Paulo

AGESUL - 06/2020 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goias
AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goias
CAEMA - 12/2019 - Maranhao

EMBASA - 06/2017 - Bahia

CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte

Cronograma Fisico e Financeiro

bases.

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 35,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00%
93.166,01 32.608,10 18.633,20 13.974,90 13.974,90 13.974,90
100,00% 50,00% 20,00% 20,00% 5,00% 5,00%
17.231,16 8.615,58 3.446,23 3.446,23 861,56 861,56
100,00% 10,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,00%
246.527,07____24.652,71 49.305,41 98.610,83 49.305,41 24.652,71
100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
148.307,25 14.830,73 44.492,18 44.492,18 29.661,45 14.830,73
100,00% 50,00% 50,00%
5.307,89 2.653,95 2.653,95
100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
38.256,14 3.825,61 11.476,84 11.476,84 11.476,84
14,71% 21,81% 31,34% 19,67% 12,47%

80.707,12 119.702,64 172.000,98 107.934,11 68.450,68

14,71% 36,52% 67,86% 87,53% 100,0%

80.707,11 200.409,75 372.410,73 480.344,84 548.795,52
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