It It DESCRIQAO 30 dias 60 dias 90 dias TOTAL
30% 30% 40% 100%
1 SERVICOS PRELIMINARES
13.663,15 13.663,15 18.217,54 45.543,84
2. COLEGIO POLITECNICO
100% 0% 0% 100%
2.1 |ALVENARIA
6.790,57 0,00 0,00 6.790,57
25% 50% 25% 100%
2.2 |REVESTIMENTOS
7.764,99 15.529,97 7.764,99 31.059,94
0% 10% 90% 100%
2.3 |ESQUADRIAS
0,00 2.512,46 22.612,13 25.124,59
0% 0% 100% 100%
2.4 |PINTURA
0,00 0,00 2.625,18 2.625,18
~ . 0% 50% 50% 100%
2.5 |INSTALACOES ELETRICAS
0,00 5.701,27 5.701,27 11.402,54
0% 0% 100% 100%
2.6 |SERVICOS COMPLEMENTARES
0,00 0,00 18.079,55 18.079,55
3 ESPACO CCR
~ ~ 100% 0% 0% 100%
3.1 |DEMOLICOES E RESTAURACAO
87,36 0,00 0,00 87,36
80% 20% 0% 100%
3.2 |REVESTIMENTOS
9.422,30 2.355,58 0,00 11.777,88
0% 100% 0% 100%
3.3 |PINTURA
0,00 1.877,44 0,00 1.877,44
0% 100% 0% 100%
3.4 |SERVICOS COMPLEMENTARES
0,00 10.957,76 0,00 10.957,76
37.728,37 52.597,63 75.000,65 165.326,65
TOTAL GERAL 165.326,65
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