
It It DESCRIÇÃO 30 dias 60 dias 90 dias TOTAL

30% 30% 40% 100%

13.663,15 13.663,15 18.217,54 45.543,84

2. COLÉGIO POLITÉCNICO

100% 0% 0% 100%

6.790,57 0,00 0,00 6.790,57

25% 50% 25% 100%

7.764,99 15.529,97 7.764,99 31.059,94

0% 10% 90% 100%

0,00 2.512,46 22.612,13 25.124,59

0% 0% 100% 100%

0,00 0,00 2.625,18 2.625,18

0% 50% 50% 100%

0,00 5.701,27 5.701,27 11.402,54

0% 0% 100% 100%

0,00 0,00 18.079,55 18.079,55

100% 0% 0% 100%

87,36 0,00 0,00 87,36

80% 20% 0% 100%

9.422,30 2.355,58 0,00 11.777,88

0% 100% 0% 100%

0,00 1.877,44 0,00 1.877,44

0% 100% 0% 100%

0,00 10.957,76 0,00 10.957,76

37.728,37 52.597,63 75.000,65 165.326,65

165.326,65
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ESPAÇO CCR

 2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1 DEMOLIÇÕES E RESTAURAÇÃO

PINTURA

3.2 REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

 2.4 PINTURA

3.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 ALVENARIA
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