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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05

Obra Bancos

Reforma de telhados prédios 9, 9A e Passarela de Ligagao -CT SINAPI - 03/2022 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 02/2022 - Sergipe
CPOS - 02/2022 - Sao
Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro
Descrig¢ao Total Por Etapa

SERVIGOS PRELIMINARES/TECNICOS
DEMOLIGOES/REMOGOES
COBERTURA

IMPERMEABILIZAGAO
REVESTIMENTOS

PINTURA

SERVICOS COMPLEMENTARES

100,00%
30.711.81
100,00%
9.712.54
100,00%
29.640.45
100,00%
2.553.40
100,00%
948.80
100,00%
406.80
100,00%
447.60

Avenida Roraima Cidade Universitaria - Camobi - Santa Maria / RS

Setor de Engenharia

(55) 99933-5171 / luciana.hoppe@ufsm.br

B.D.l. Encargos Sociais
25,0% Desonerado: embutido nos
prec¢os unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.
30 DIAS 60 DIAS
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
1.276.70 1.276.70
100,00%
100,00%
100,00%
447 60
48,79% 51,21%
36.309,10 38.112,30
48,79% 100,0%
36.309,10 74.421,40
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LUCIANA FERNANDES HOPPE (Engenheiro-Area)
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