
It DESCRIÇÃO 30 dias TOTAL

100% 100%

12.081.52 12.081.52

100% 100%

7.827.11 7.827.11

100% 100%

4.493.34 4.493.34

100% #REF!

4.168.71 4.168.71

100% 100%

21.833.14 21.833.14

100% 100%

23.369.95 23.369.95

73.773.77 73.773.77

73.773.77

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 REVESTIMENTOS

TOTAL GERAL

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3 PINTURA

4 PISO

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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Cronograma físico-financeiro (1).pdf18
Ordem

COMPONENTE

Prioridade:23081.009270/2022-42
Memorando de comunicação entre unidades administrativas
010 - Organização e Funcionamento

NormalNUP:

Assinaturas

PEDRO ORLANDO BORGES DE ALMEIDA JÚNIOR (Engenheiro-Area)
01.11.03.03.0.0 - SETOR DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO - SOF

23/09/2022 13:42:42

Código Verificador: 1894301

Código CRC: 6c705cf0

Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html
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