CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

It DESCRIQAO 30 dias TOTAL
100% 100%
1 |SERVICOS PRELIMINARES
12.081.52 12.081.52
100% 100%
2 |REVESTIMENTOS
7.827.11 7.827.11
100% 100%
3 |PINTURA
4.493.34 4.493.34
100% #REF!
4 |PISO
4.168.71 4.168.71
. ) 100% 100%
5 |INSTALACOES ELETRICAS
21.833.14 21.833.14
100% 100%
6 |SERVICOS COMPLEMENTARES
23.369.95 23.369.95
73.773.77 73.773.77
TOTAL GERAL 73.773.77
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PEDRO ORLANDO BORGES DE ALMEIDA JUNIOR (Engenheiro-Area)
01.11.03.03.0.0 - SETOR DE OBRAS E FISCALIZACAO - SOF

Cadigo Verificador: 1894301
Cadigo CRC: 6¢705cf0
Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.htmi
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