Obra

Item Descricao

1 SERVICOS PRELIMINARES
2 DEMOLIGOES

3 DIVISORIAS

4 ESQUADRIAS

5 INSTALAGOES ELETRICAS
6 INSTALAGOES DE LOGICA
7 PISOS E REVESTIMENTOS
8 PINTURA

9 VIDROS

10 SERVICOS COMPLEMENTARES
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

LARP - SUBSTITUIGAO ALVENARIA X GESSO ATUALIZADO MARGO 2023

UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Rio

Grande do Sul

SBC - 06/2022 - Rio
Grande do Sul

ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas

Cronograma Fisico e Financeiro
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Total Por Etapa
100,00%
17.927.31
100,00%
33.655.03
100,00%
38.201.38
100,00%
5.605.32
100,00%
11.066.73
100,00%
2.376.06
100,00%
50.774.38
100,00%
21.814.95
100,00%
256.50
100,00%
347.20

Daniel
Setor de Engenharia

Avenida Roraima Cidade Universitaria - Camobi - Santa Maria / RS

/ daniel.barin@ufsm.br

B.D.I.
25,0%
30 DIAS 60 DIAS
55,00% 45,00%
9,860.02 8.067.29
100,00%
25,00% 75,00%
100,00%
100,00%
100,00%
25,00% 75,00%
12.693.60 38,080.79
100,00%
100,00%
100,00%
347.20
36,13% 63,87%
65.758,99  116.265,87
36,13% 100,0%
65.758,99  182.024,86

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pre¢os unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.
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