
 UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05 

Obra Bancos
LARP - SUBSTITUIÇÃO ALVENARIA X GESSO ATUALIZADO MARÇO 2023 SINAPI - 04/2022 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 06/2022 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 03/2022 - Minas 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

17.927,31
55,00%

9.860,02
45,00%

8.067,29
 2 DEMOLIÇÕES 100,00%

33.655,03
100,00%

33.655,03
 3 DIVISÓRIAS 100,00%

38.201,38
25,00%

9.550,35
75,00%

28.651,04
 4 ESQUADRIAS 100,00%

5.605,32
100,00%
5.605,32

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
11.066,73

100,00%
11.066,73

 6 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 100,00%
2.376,06

100,00%
2.376,06

 7 PISOS E REVESTIMENTOS 100,00%
50.774,38

25,00%
12.693,60

75,00%
38.080,79

 8 PINTURA 100,00%
21.814,95

100,00%
21.814,95

 9 VIDROS 100,00%
256,50

100,00%
256,50

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
347,20

100,00%
347,20

36,13% 63,87%
65.758,99 116.265,87

36,13% 100,0%
65.758,99 182.024,86

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Daniel

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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