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Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05

Obra
REFORMA QUADRAS DE PADEL - CEFD

Bancos

Grande do Sul

SBC - 08/2023 -

Grande do Sul

SINAPI - 06/2023 - Rio

Rio

SICRO3 - 04/2023 - Rio

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio

Cronograma Fisico e Financeiro
Descricao
SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIGOES
ESQUADRIAS E ACESSORIOS
REVESTIMENTOS

PINTURA

SERVICOS COMPLEMENTARES

Documento assinado digitalmente
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng° Tiago Hoppe
Setor de Engenharia

Avenida Roraima Cidade Universitaria - Camobi - Santa Maria / RS
/ tiago.hoppe@ufsm.br

Total Por Etapa

100,00%
22.687.96
100,00%
7.283.24
100,00%
8.700.67
100,00%
45.918.40
100,00%
27.357.15
100,00%
2.875.00

B.D.l.
25,0%

30 DIAS 60 DIAS
60,00% 40,00%
13.612.78 9.075.18
100,00%
7.283.24
100,00%
8.700.67
100,00%
45 918 40
100,00%
27.357.15
100,00%
2 875.00
58,19% 41,81%
66.814,42  48.008,00
58,19% 100,0%
66.814,41  114.822,42
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