
 

Obra Bancos

Reforma 15 Apartamentos CEU - Blocos 12/13/14/24/34 SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 06/2023 - Sergipe

SEDOP - 10/2023 - Pará

SETOP - 04/2023 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 100,00%

55.278,45

36,00%

19.900,24

32,00%

17.689,10

32,00%

17.689,10
 2 APARTAMENTO 1210 100,00%

6.321,12

50,00%

3.160,56

40,00%

2.528,45

10,00%

632,11
 3 APARTAMENTO 1305 100,00%

3.885,72

50,00%

1.942,86

40,00%

1.554,29

10,00%

388,57
 4 APARTAMENTO 1330 100,00%

5.538,58

50,00%

2.769,29

40,00%

2.215,43

10,00%

553,86
 5 APARTAMENTO 1420 100,00%

6.321,12

50,00%

3.160,56

40,00%

2.528,45

10,00%

632,11
 6 APARTAMENTO 2413 100,00%

6.321,12

50,00%

3.160,56

40,00%

2.528,45

10,00%

632,11
 7 APARTAMENTO 3402 100,00%

9.410,53

50,00%

4.705,27

40,00%

3.764,21

10,00%

941,05
 8 APARTAMENTO 3404 100,00%

16.060,78

50,00%

8.030,39

40,00%

6.424,31

10,00%

1.606,08
 9 APARTAMENTO 3405 100,00%

14.149,55

50,00%

7.074,78

40,00%

5.659,82

10,00%

1.414,96
 10 APARTAMENTO 3406 100,00%

13.619,44

10,00%

1.361,94

50,00%

6.809,72

40,00%

5.447,78
 11 APARTAMENTO 3407 100,00%

10.661,63

10,00%

1.066,16

50,00%

5.330,82

40,00%

4.264,65
 12 APARTAMENTO 3408 100,00%

10.683,20

10,00%

1.068,32

50,00%

5.341,60

40,00%

4.273,28
 13 APARTAMENTO 3409 100,00%

13.480,70

10,00%

1.348,07

50,00%

6.740,35

40,00%

5.392,28
 14 APARTAMENTO 3410 100,00%

13.975,45

10,00%

1.397,55

50,00%

6.987,73

40,00%

5.590,18
 15 APARTAMENTO 3411 100,00%

9.003,29

10,00%

900,33

50,00%

4.501,65

40,00%

3.601,32
 16 APARTAMENTO 3412 100,00%

12.395,31

10,00%

1.239,53

50,00%

6.197,66

40,00%

4.958,12
 17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

3.555,58

100,00%

3.555,58
29,57% 41,2% 29,23%

62.286,40 86.802,02 61.573,14

29,57% 70,77% 100,0%

62.286,40 149.088,42 210.661,57

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Engenheiro Civil

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 25,0% Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro
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