Obra
Reformas da CEU Il - 2025 - R06

Item Descricao

1 ADMINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS

2 SERVICOS INICIAIS, TECNICOS E EQUIPAMENTOS

3 REFORMA DE 05 APARTAMENTOS NA CEU - PREDIO 36 - MEC
4 CEU REFORMA ELETRICA BLOCOS 53, 54, 55

5 ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE APTO - CEU Il - PAC
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Documento assinado digitalmente

“b DOUGLAS GARCEZ NUNES
g Data: 30/06/2025 14:04:01-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Douglas Garcez Nunes
Engenheiro Civil

Documento assinado digitalmente

“b PAULO CESAR ZANINI DE CASTRO
g Data: 25/06/2025 09:36:03-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Cezar Zanini de Castro
Engenheiro Civil

SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 02/2025 - Sergipe

SEDOP - 02/2025 - Para

SEINFRA - 028 - Ceara

SETOP - 01/2025 - Minas Gerais
IOPES - 02/2025 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 04/2025 - Sao Paulo
AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goias
EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa

100,00%
246.039,32
100,00%
2.975.64
100,00%
279.241,41
100,00%
1.230.852.79
100,00%
435.151.05

govb

B.D.I Encargos Sociais
22,36% Néo Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
13,00% 20,00% 22,00% 20,00% 15,00% 10,00%
31.98511 49.207,86 54.128,65 49.207,86 36.905,90 24.603,93
88,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
2 61856 89.27 89 27 89 27 8927
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
55.848,28 55.848,28 55.848,28 55.848,28 55.848,28
8,00% 17,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
170.56 184.627.92
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
87.030.21 130.545.32 130.545.32 87.030.21
12,58% 20,28% 22,18% 19,98% 15,45% 9,54%
275.950,39 444.935,70 486.782,07 438.346,18 339.014,00 209.231,85
12,58% 32,85% 55,04% 75,01% 90,46% 100,0%
275.950,39 720.886,09 1.207.668,16 1.646.014,34 1.985.028,34 2.194.260,21
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MAXHENRIQUE GOMES BRAUNSTEIN
Data: 25/06/2025 10:09:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Max Henrique G. Braunstein
Engenheiro Eletricista

Avenida Roraima, s/n - Universidade Federal de Santa Maria cidade universitaria - Camobi - Santa Maria / RS



		2025-06-25T09:36:03-0300


		2025-06-25T10:09:24-0300


		2025-06-30T14:04:01-0300




