UFSM

CPF:
Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
X Reservatério RU Il SINAPI - 07/2025 - Rio 22,36% Nao Desonerado:
Ny Grande do Sul Horista: 112,88%
f SBC - 09/2025 - Rio Mensalista: 69,79%
4 Grande do Sul
'?;,) ; SICRO3 - 04/2025 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 06/2025 - Sergipe
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
75.781.12 18945 28 18.945 28 18.945 28 18
2 SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS 100,00% 60,00% 30,00% 5,00% 5,00%
16.631.83 9.979.10 4,989 55 831 59 831 59
3 MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIGOES 100,00% 100,00%
3.217.78
4 INFRAESTRUTURA/FUNDAGOES 100,00% 100,00%
27.940.28
5 SUPRAESTRUTURA 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
= 118.481.29 35544 39 59 2
6 ALVENARIA/VEDACOES 100,00% 40,00% 60,00%
12.376.26 495050 742576
7 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
7.241.29 — 724129
8 COBERTURA 100,00% 100,00%
26.842.46 2684246
9 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 30,00% 70,00%
_ 28.275.11 8482 53 19 792 58
10 IMPERMEABILIZACOES 100,00% 5,00% 95,00%
13.140.75 _____657.04 e 248371,
11 REVESTIMENTOS 100,00% 20,00% 70,00% 10,00%
43.361.77 8.672.35 30.353.24 433618,
12 PINTURA 100,00% 100,00%
10.001.31 0 10.001.31
13 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
14.877.46 1487746
14 HIDRANTES/MANGOTINHOS 100,00% 30,00% 70,00%
99.749.98 29,924 99 69,824 99
15 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
570.81 — 57081
Porcentagem 19,32% 19,42% 24,0% 37,26%
Custo 96.283,86 96.798,33 119.659,65 185.747,65
Porcentagem Acumulado 19,32% 38,73% 62,74% 100,0%
Custo Acumulado 96.283,86 193.082,19 312.741,84 498.489,50
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