
  

Obra Bancos B.D.I. Encargos 

SociaisSalas 2120, 2121, 2122 e 2123 do Prédio 18 SINAPI - 07/2026 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 08/2026 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEDOP - 03/2026 - Pará

22,35% Desonerado: 

embutido nos 

preços 

unitário dos 

insumos de 

mão de obra, 

de acordo 

com as bases.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 Administração da Obra 100,00%

31.180,76

33,00%

10.289,65

33,00%

10.289,65

34,00%

10.601,46
 2 Cabos 100,00%

338.060,33

33,00%

111.559,91

33,00%

111.559,91

34,00%

114.940,51
 3 Conduletes, Tomadas e Interruptores 100,00%

25.684,53

10,00%

2.568,45

40,00%

10.273,81

50,00%

12.842,27
 4 Disjuntores 100,00%

30.367,97

50,00%

15.183,99

50,00%

15.183,99
 5 Dutos 100,00%

55.468,92

33,00%

18.304,74

33,00%

18.304,74

34,00%

18.859,43
 6 Luminárias e Quadros 100,00%

70.841,05

50,00%

35.420,53

50,00%

35.420,53
 7 Obras Civis 100,00%

21.586,95

10,00%

2.158,70

40,00%

8.634,78

50,00%

10.793,48
25,28% 36,58% 38,14%

144.881,45 209.667,40 218.641,65

25,28% 61,86% 100,0%

144.881,45 354.548,85 573.190,51

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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