
Item DESCRIÇÃO 30 dias 60 dias TOTAL
50% 50% 100%

3.079,10 3.079,10 6.158,20

30% 70% 100%

51.446,20 120.041,14 171.487,34

54.525,30 123.120,24 177.645,54

177.645,54TOTAL GERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : CENTRO DE CONVENÇÕES - SINALIZAÇÃO - UFSM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS

2 SINALIZAÇÃO

UFSM – Pro Infra – Engº Daniel - Av. Roraima, 1000 – Camobi – 97.105-900 – Santa Maria - RS

16/06/15 - Prédio da Administração Central, 8° Andar, Sala 806/A - Ramal: (55) 3220- 8341


