

 <b>MINISTERIO DA EDUCAÇÃO</b> <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA</b> <b>PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA</b> <b>OBRA / SERVIÇO : CENTRO DE CONVENÇÕES - SINALIZAÇÃO - UFSM</b>				
<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>				
<b>Item</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>30 dias</b>	<b>60 dias</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
		<b>3.079,10</b>	<b>3.079,10</b>	<b>6.158,20</b>
<b>2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>30%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
		<b>51.446,20</b>	<b>120.041,14</b>	<b>171.487,34</b>
		<b>54.525,30</b>	<b>123.120,24</b>	<b>177.645,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>177.645,54</b>	