MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRO REITORIA DE INFRAENSTRUTURA )
OBRA / SERVICO : CENTRO DE CONVENGCOES - SINALIZACAO - UFSM

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item DESCRI(}AO 30 dias 60 dias TOTAL
10, 10, 10,
1 SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS 50% 50% 100%
3.079,10 3.079,10 6.158,20
10, 10, 0,
2 SINALIZACAO 30% 70% 100%
51.446,20 120.041,14 171.487,34
54.525,30 123.120,24 177.645,54
TOTAL GERAL 177.645,54
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