PROJETO: ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DO CONTEINER
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Endereco : Av. Roraima, n° 1000, Camobi, Santa Maria/RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PARCELA 1 PARCELA 1 PARCELA 3
DESCRICAO R$ TOTAL 30 dias R$ 60 dias R$ 90 dias R$
1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, | R$ 605,42 R$ 605,42
RODOVIA PAVIMENTADA (dist.capital = 290 km) 1,52%| 100,00%
2 ESTRUTURA METALICA PINTADA, PRONTA PARA MONTAGEM R$ 33.477.43 R$ 3347743
84,13% 100,00%
3 MONTAGEM TESTE R$ 5.708,40 R$ 5.708,40
14,35% 100,00%
TOTAL R$ 39.791,26 R$ 605,42 R$  33.477,43 R$ 5.708,40
% PARCELA 100,00% 1,52% 84,13% 14,35%
TOTAL ACUMULADO R$ 605,42 R$ 34.082,86 R$ 39.791,26
% PARCELA ACUMULADA 1,52% 85,65% 100,00%

Santa Maria, 06 de fevereiro de 2020.



